

Согласовано:

Главный инженер АО «АПТС»

Валиуллин Р.Р.

« » 2026 г.



Утверждаю:

Начальник отдела ООО «УК «Жилищный Фонд»

Куликов Д.А.

2026 г.



План-график опрессовки и промывки МКД к эксплуатации в зимний период
ООО «Управляющая Компания «Жилищный Фонд»

№ пп	Адрес	Кол-во подъездов	Планируемая дата	Фактическая дата промывки	Примечание
1	Ул.Бигаш д.139	6	14.05-15.05.2026		
2	Ул.Гафиагуллина д.70	6	19.05-20.05.2026		
3	Пр.И.Зарипова д.3	1	21.05.2026		
4	Пр.И.Зарипова д.9	1	22.05.2026		
5	Пр.И.Зарипова д.15	1	25.05.2026		
6	Пр.И.Зарипова д.39	3	26.05.2026		
7	Ул.Автомобилистов д.5	8	27.05-28.05.2026		
8	Ул.Автомобилистов д.7	8	01.06-02.06.2026		
9	Ул.Автомобилистов д.9	1	03.06.2026		
10	Ул.Автомобилистов д.11	8	04.06.-05.06.2026		
11	Ул.Автомобилистов д.15	1	08.06.2026		

Согласовано:

Главный инженер АО «АПТС»

Вагапуллин Р.Р.

« » 2026 г.



Утверждаю:

Начальник отдела ООО «УК «Жилищный Фонд»

Куликов Д.А.

«18» 2026 г.



План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период
ООО «Управляющая Компания «Жилищный Фонд»

№ пп	Адрес	Кол-во подъездов	Планируемая дата	Фактическая дата промывки	Примечание
1	Ул.Бигаш д.139	6	14.05-15.05.2026		
2	Ул.Гафиатуллина д.70	6	19.05-20.05.2026		
3	Пр.И.Зарипова д.3	1	21.05.2026		
4	Пр.И.Зарипова д.9	1	22.05.2026		
5	Пр.И.Зарипова д.15	1	25.05.2026		
6	Пр.И.Зарипова д.39	3	26.05.2026		
7	Ул.Автомобилистов д.5	8	27.05-28.05.2026		
8	Ул.Автомобилистов д.7	8	01.06-02.06.2026		
9	Ул.Автомобилистов д.9	1	03.06.2026		
10	Ул.Автомобилистов д.11	8	04.06.-05.06.2026		
11	Ул.Автомобилистов д.15	1	08.06.2026		