

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
ООО «Управляющая Компания «Жилищный Фонд»»  
Каприн Е.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ООО «Управляющая Компания «Жилищный Фонд»»  
Лапин В.В.

СОГЛАСОВАНО:

АО «Татэнерго»

Наблюдательный совет  
АО «Татэнерго» филиалы в РТ, Чуваш,  
Жирновск, Чертаново

  
Каприн Е.В.



### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилого фонда ООО «Управляющая Компания «Жилищный Фонд»» к отопительному периоду 2026-2027гг.

| № п/п | Адрес жилого Дома                  | Ревизия системы отопления | Промывка системы отопления | Регулировка системы отопления | Опрессовка | Паспорт готовности ж/д | Ревизия ГВС | Ревизия ХВС | Примечание |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1.    | ул. Виктора Полякова д.20 (63/13)  | 04.06.2026                | 04.06.2026                 | 04.06.2026                    | 21.07.2026 | 15.08.2026             | 12.05.2026  | 12.05.2026  |            |
| 2.    | ул. Виктора Полякова д.20А (63/15) | 09.06.2026                | 09.06.2026                 | 09.06.2026                    | 22.07.2026 | 15.08.2026             | 13.05.2026  | 13.05.2026  |            |
| 3.    | ул. Виктора Полякова д.20Б (63/11) | 04.06.2026                | 04.06.2026                 | 04.06.2026                    | 21.07.2026 | 15.08.2026             | 14.05.2026  | 14.05.2026  |            |
| 4.    | ул. Виктора                        | 16.06.2026                | 16.06.2026                 | 16.06.2026                    | 23.07.2026 | 15.08.2026             | 15.05.2026  | 15.05.2026  |            |

|     |   |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
|     | Полякова д.20В<br>(63/12)                       |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 5.  | ул. Виктора<br>Полякова д.20Г<br>(63/01)        | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 28.07.2026 | 15.08.2026 | 16.05.2026 | 16.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 6.  | ул. Виктора<br>Полякова д.26<br>(63/02)         | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 24.07.2026 | 15.08.2026 | 19.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 7.  | ул. Виктора<br>Полякова д.28<br>(63/03)         | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 24.07.2026 | 15.08.2026 | 20.05.2026 | 20.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 8.  | ул. Виктора<br>Полякова д.30<br>(63/04)         | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 27.07.2026 | 15.08.2026 | 21.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 9.  | пр. Абдурахмана<br>Абсалямова д.23<br>(69/23)   | 16.07.2026 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 15.08.2026 | 22.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 10. | пр. Абдурахмана<br>Абсалямова д.23А<br>(69/22)  | 14.07.2026 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | 30.07.2026 | 15.08.2026 | 23.05.2026 | 23.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 11. | пр. Абдурахмана<br>Абсалямова д.21А<br>(69/21)  | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 23.07.2026 | 15.08.2026 | 26.05.2026 | 26.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 12. | пр. Абдурахмана<br>Абсалямова д.21<br>Д (69/20) | 02.07.2026 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | 27.07.2026 | 15.08.2026 | 27.05.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 13. | пр. Абдурахмана<br>Абсалямова д.21<br>Е (69/16) | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 28.07.2026 | 15.08.2026 | 28.05.2026 | 28.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 14. | пр. Абдурахмана<br>Абсалямова д.25              | 25.06.2026 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | 27.06.2026 | 15.08.2026 | 29.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  |  |

